

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Actual Start	Actual Finish	Resource Names	20	13	20	20	27	03	10	17	24	31	07	14
1		1 Project	46 days?	١٣/١٢/٢٠١١	١٤/٠٢/٢٠١٢		١٣/١٢/٢٠١١	NA windows 10 license[100%];mohamed sad													
2	✓	1.1 Planning	4 days	١٣/١٢/٢٠١١	١٦/١٢/٢٠١١		١٣/١٢/٢٠١١	١٦/١٢/٢٠١١													
3	✓	1.1.1 Baseline Project Plan (BPP)	1 day	١٣/١٢/٢٠١١	١٣/١٢/٢٠١١		١٣/١٢/٢٠١١	١٣/١٢/٢٠١١	mohamed sad												
4	✓	1.1.2 Project Scope Statement (PSS)	2 days	١٤/١٢/٢٠١١	١٥/١٢/٢٠١١	٣	١٤/١٢/٢٠١١	١٥/١٢/٢٠١١	mohamed sad												
5	✓	1.1.3 Feasibility Study (FS)	1 day	١٦/١٢/٢٠١١	١٦/١٢/٢٠١١	٤	١٦/١٢/٢٠١١	١٦/١٢/٢٠١١	mohamed sad												
6	✓	1.2 Analysis	5 days?	١٧/١٢/٢٠١١	٢٣/١٢/٢٠١٢		١٧/١٢/٢٠١١	٢٣/١٢/٢٠١١													
7	✓	1.2.1 System Requirement Specification (SRS)	2 days	١٧/١٢/٢٠١١	٢٠/١٢/٢٠١١		١٧/١٢/٢٠١١	٢٠/١٢/٢٠١١	mohamed ibrahim												
8	✓	1.2.2 Data and Process Modeling	2 days?	٢١/١٢/٢٠١١	٢٢/١٢/٢٠١١	٧	٢١/١٢/٢٠١١	٢٢/١٢/٢٠١١	mohamed osama												
9	✓	1.2.3 Object Modeling	2 days	٢١/١٢/٢٠١١	٢٢/١٢/٢٠١١	٨SS	٢١/١٢/٢٠١١	٢٢/١٢/٢٠١١	mohamed salah												
10	✓	1.2.4 Development Strategy	3 days	٢١/١٢/٢٠١١	٢٣/١٢/٢٠١١	٨SS	٢١/١٢/٢٠١١	٢٣/١٢/٢٠١١	micheal ishak[50%];mohamed osama												
11		1.3 Design	15 days?	٢٤/١٢/٢٠١١	١٣/٠١/٢٠١٢		٢٤/١٢/٢٠١١	NA													
12	✓	1.3.1 Project Architecture	3 days	٢٤/١٢/٢٠١١	٢٨/١٢/٢٠١١		٢٤/١٢/٢٠١١	٢٨/١٢/٢٠١١	mohamed osama;mohamed salah												
13		1.3.2 UML-Diagrams	7 days?	٢٩/١٢/٢٠١١	٠٦/٠١/٢٠١٢	١٢	٢٩/١٢/٢٠١١	NA													
14		1.3.2.1 Use Case Digram	1 day?	٢٩/١٢/٢٠١١	٢٩/١٢/٢٠١١		٢٩/١٢/٢٠١١	NA	mohamed salah;mohamed osama												
15	✓	1.3.2.2 Class Digram	3 days	٣٠/١٢/٢٠١١	٠٣/٠١/٢٠١٢	١٤	٣٠/١٢/٢٠١١	٠٣/٠١/٢٠١٢	mohamed ibrahim												
16	✓	1.3.2.3 Sequence Digram	2 days	٠٤/٠١/٢٠١٢	٠٥/٠١/٢٠١٢	١٥	٠٤/٠١/٢٠١٢	٠٥/٠١/٢٠١٢	mohamed sad												
17	✓	1.3.2.4 Activity Digram	3 days	٠٤/٠١/٢٠١٢	٠٦/٠١/٢٠١٢	١٥	٠٤/٠١/٢٠١٢	٠٦/٠١/٢٠١٢	mohamed mohamed												
18	✓	1.3.3 ERD Digram	5 days	٠٧/٠١/٢٠١٢	١٣/٠١/٢٠١٢	١٣	٠٧/٠١/٢٠١٢	١٣/٠١/٢٠١٢	micheal ishak												
19		1.4 Development	14 days?	١٤/٠١/٢٠١٢	٠٢/٠٢/٢٠١٢	١١	١٤/٠١/٢٠١٢	NA													
20		1.4.1 phase one	8 days?	١٤/٠١/٢٠١٢	٢٥/٠١/٢٠١٢		١٤/٠١/٢٠١٢	NA													
21		1.4.1.1 Admin Module	8 days	١٤/٠١/٢٠١٢	٢٥/٠١/٢٠١٢		١٤/٠١/٢٠١٢	NA	mohamed salah												
22		1.4.1.2 Student Module	5 days	١٤/٠١/٢٠١٢	٢٠/٠١/٢٠١٢	٢١SS	١٤/٠١/٢٠١٢	NA	mohamed osama												
23		1.4.1.3 Professor Module	6 days?	١٤/٠١/٢٠١٢	٢١/٠١/٢٠١٢	٢١SS	١٤/٠١/٢٠١٢	NA	youssef ali												
24		1.4.1.4 Librarian Module	6 days	١٤/٠١/٢٠١٢	٢١/٠١/٢٠١٢	٢١SS	١٤/٠١/٢٠١٢	NA	mohamed ibrahim												
25		1.4.1.5 implementation of database	4 days	١٤/٠١/٢٠١٢	١٩/٠١/٢٠١٢	٢١SS	١٤/٠١/٢٠١٢	NA	mohamed sad												
26		1.4.2 Finishing phase 1	0 days	٢٥/٠١/٢٠١٢	٢٥/٠١/٢٠١٢	٢٠	NA	NA	micheal ishak												
27		1.4.3 Phase two	6 days	٢٦/٠١/٢٠١٢	٠٢/٠٢/٢٠١٢	٢٦	NA	NA													
28		1.4.3.1 Login&Signup Module	3 days	٢٦/٠١/٢٠١٢	٢٨/٠١/٢٠١٢		NA	NA	mohamed salah												
29		1.4.3.2 Identity Verification	3 days	٣١/٠١/٢٠١٢	٠٢/٠٢/٢٠١٢	٢٨	NA	NA	micheal ishak												
30		1.5 Testing and Security	4 days	٠٣/٠٢/٢٠١٢	٠٨/٠٢/٢٠١٢	١٩	NA	NA													
31		1.5.1 Unit Testing	2 days	٠٣/٠٢/٢٠١٢	٠٥/٠٢/٢٠١٢		NA	NA	micheal ishak												
32		1.5.2 Integration Testing	3 days	٠٣/٠٢/٢٠١٢	٠٧/٠٢/٢٠١٢		NA	NA	mohamed osama												
33		1.5.3 System Testing	4 days	٠٣/٠٢/٢٠١٢	٠٨/٠٢/٢٠١٢		NA	NA	youssef ali												
34		1.5.4 User Acceptance Testing	2 days	٠٣/٠٢/٢٠١٢	٠٥/٠٢/٢٠١٢		NA	NA	mohamed mohamed;mohamed osama												
35		1.6 Deployment	4 days	٠٩/٠٢/٢٠١٢	١٤/٠٢/٢٠١٢	٣٠	NA	NA													
36		1.6.1 DB_deploment	3 days	٠٩/٠٢/٢٠١٢	١١/٠٢/٢٠١٢		NA	NA	mohamed sad												
37		1.6.2 APP_deploment	4 days	٠٩/٠٢/٢٠١٢	١٤/٠٢/٢٠١٢		NA	NA	mohamed salah[50%];mohamed osama												
38		1.7 daily_meating	43.13 days	١٣/١٢/٢٠١١	١٠/٠٢/٢٠١٢		NA	NA													
83			1 day?	١٣/١٢/٢٠١١	١٣/١٢/٢٠١١		NA	NA													

Project: pm\_project  
Date: ٢٠/١٢/٢٠١١

Task

Critical Task

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

Split

External Tasks

Project Summary

Group By Summary

Deadline

Page 1