## 

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Comp.	Cost	Work
دیسمبر ۲۰۲۰							
3	Baseline Project Plan (BPP)	1 day	14/14/4 • 1	17/17/7 . 1	100%	ج.م. 1,600.00	8 hrs
4	Project Scope Statement (PSS)	2 days	1 {/1 7/7 . 1	ث ۲/۲۱/۱۰	100%	ج.م. 3,200.00	16 hrs
5	Feasibility Study (FS)	1 day	17/17/7 . 1	17/17/7 • 1	100%	ج.م. 1,600.00	8 hrs
7	System Requirement Specification (SI	2 days	خ ۲/۱۲/۲۰	7./17/7.1	100%	ح.م. 5,600.00	16 hrs
8	Data and Process Modeling	2 days?	71/17/7. 1	ث ۲۲/۱۲/۲۰	100%	ج.م. 9,600.00	16 hrs
9	Object Modeling	2 days	Y 1 / 1 Y / Y · 1	ث ۲۲/۱۲/۲۰	100%	ج.م. 8,000.00	16 hrs
10	Development Strategy	3 days	Y 1 / 1 Y / Y · 1	77/17/71	100%	ج.م. 12,600.00	24 hrs
12	Project Architecture	3 days	خ ۲۰/۲۲/ځ۲	71/17/7 1	100%	ج.م. 22,800.00	48 hrs
14	Use Case Digram	1 day?	ث ۲۹/۱۲/۲۰	ث ۲۹/۱۲/۲۰	100%	ج.م. 4,000.00	8 hrs
15	Class Digram	3 days	۳٠/١٢/٢٠١	٠٣/٠١/٢١ ١	100%	ج.م. 8,400.00	24 hrs
ینایر ۲۰۲۱							
15	Class Digram	3 days	۳۰/۱۲/۲۰۱	۱ ۱ ۲/۱ ۱/۳۰	100%	ج.م. 8,400.00	24 hrs
16	Sequence Digram	2 days	. 1/ 1/ 1 1	ث ۲۱/۲۱،۰۰	100%	ج.م. 3,200.00	16 hrs
17	Activity Digram	3 days	. ٤/. ١/٢١ ١	۱ ۱۲/۱۰/۲۰	100%	ج.م. 13,200.00	24 hrs
18	ERD Digram	5 days	خ ۲۱/۱۰۱/۲۱	17/.1/71 1	100%	ح.م. 20,000.00	40 hrs