## 

ID	0	Task Name	Duration	Start	Finish	
مبر Week of 13	دیس					
7	$\checkmark$	System Requirement Specification (SRS)	2 days	خ ۲/۱۲/۲۰	Y • / 1 Y / Y • 1	
مبر Week of 20	ديس					
7	<b>✓</b>	System Requirement Specification (SRS)	2 days	خ ۲/۱۲/۲۰	۲ ۰/۱۲/۲ ۰ ۱	
12	$\checkmark$	Project Architecture	3 days	خ ۲۰/۱۲/۱۶	TA/17/T · 1	
مبر Week of 27	ديس					
12	✓	Project Architecture	3 days	خ ۲۰/۱۲/۲۰	Y	
15	$\checkmark$	Class Digram	3 days	۳٠/١٢/٢٠١	. 4/. 1/4 1	
ناير Week of 03	ي					
15	$\checkmark$	Class Digram	3 days	۳٠/١٢/٢٠١	. 4/. 1/4 1	
ناير Week of 10	ي					
24		Librarian Module	6 days	خ ۱۲/۰۱/۲۱	خ ۱۲/۰۱/۲۱	
ناير Week of 17	پ					
24		Librarian Module	6 days	خ ۲۱/۱۰/۱ خ	خ ۱۲/۰۱/۲۱	

## 

Predecessors	Actual Start	Actual Finish	Resource Names
	خ ۱۷/۱۲/۲۰	۲٠/١٢/٢٠١	mohamed ibrahim
	ハ۷/ハ۲/۲・さ ヤ٤/ハ۲/۲・さ	Y./\Y/Y.   Y./\Y/Y.	mohamed ibrahim mohamed osama;mohamed
14	خ ۲۰/۱۲/۲۰ ۲۰/۱۲/۲۰۱	7.3/17/7. 1 . 7/. 1/71 1	mohamed osama;mohamed mohamed ibrahim
14	۳٠/١٢/٢٠١	. 7/. 1/71 1	mohamed ibrahim
21SS	خ ۱٤/۰۱/۲۱ خ	NA	mohamed ibrahim
21SS	خ ۱٤/۰۱/۲۱ خ	NA	mohamed ibrahim