

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual
23	Professor Module	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 38,400.00	ج.ه. 38,400.00	ج.م. 0.00	ج.ج. 0.00
21	Admin Module	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 32,000.00 ج.م. 32,000.00	ج.م. 32,000.00 ج.م. 32,000.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00
33	System Testing	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 25,600.00 ج.م. 25,600.00	ع.م. 25,600.00 ج.م. 25,600.00	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00
22	Student Module	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 24,000.00	ع.م. 24,000.00	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00
12	Project Architecture	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 22,800.00	ع.م. 15,200.00	ع.م. 7,600.00 ج.م. 7,600.00	ع.م. 22,800.00
18	ERD Digram	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 20,000.00	ع.م. 16,000.00 ج.م. 16,000.00	ع.م. 4,000.00 ج.م. 4,000.00	ع.م. 20,000.00
24	Librarian Module	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 16,800.00	ع.م. 16,800.00 ج.م. 16,800.00	ع.ج. 0.00 ج.م. 0.00	ع.م. 0.00
34	User Acceptance Testing	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 16,800.00 ج.م. 16,800.00	ع.م. 16,800.00 ج.م. 16,800.00	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00
37	APP deploment	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 16,000.00	ع.م. 16,000.00	ع.م. 0.00 ج.م. 0.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00
17	Activity Digram	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ع.م. 13,200.00	ع.ج. 13,200.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	ج.م. 13,200.00
10	Development Strategy	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 12,600.00	ج.م. 12,600.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	ج.م. 12,600.00
28	Login&Signup Module	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 12,000.00	ج.م. 12,000.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	ع.م. 0.00
29	Identity Verfication	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 12,000.00	ج.م. 12,000.00	ج.م. 0.00 ج.م. 0.00	ع. ہ. 0.00 ج.م. 0.00
32	Integration Testing	ح.م. 0.00	Prorated	ج.م. 12,000.00	ج.م. 12,000.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00
8	Data and Process Modeling	ح.م. 0.00	Prorated	ج.م. 9,600.00	ج.م. 4,800.00	ج.م. 4,800.00	ج.م. 9,600.00
15	Class Digram	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 8,400.00	ج.م. 8,400.00	ج.م. 0.00	ج.م. 8,400.00
9	Object Modeling	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 00.000,8	ج.م. 00.000,8	ج.م. 0.00	ج.م. 8,000.00
31	Unit Testina	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 00.000,8	ج.م. 00.000,8	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00
25	implementation of database	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 6,400.00	ج.م. 6,400.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00
7	System Requirement Specification (SI	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 5,600.00	ج.م. 5,600.00	ج.م. 0.00	ج.م. 5,600.00
36	DB deploment	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 4,800.00	ج.م. 4,800.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00
14	Use Case Digram	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 4,000.00	ج.م. 4,000.00	ج.م. 0.00	ج.م. 4,000.00
4	Project Scope Statement (PSS)	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 3,200.00	ج.م. 3,200.00	ج.م. 0.00	ج.م. 3,200.00
16	Sequence Digram	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 3,200.00	ج.م. 3,200.00	ج.م. 0.00	ج.م. 3,200.00
3	Baseline Project Plan (BPP)	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 1,600.00	ج.م. 1,600.00	ج.م. 0.00	ج.م. 1,600.00
5	Feasibility Study (FS)	ج.م. 0.00	Prorated	ج.م. 1,600.00	ج.م. 1,600.00	ج.م. 0.00	ج.م. 1,600.00
26	Finishing phase 1	ج.م. 0.00	Prorated	ح.م. 0.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00
83		ج.م. 0.00	Prorated _	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00	ج.م. 0.00
	=	ج.م. 0.00	=	ج.م. 338,600.00	ج.م. 322,200.00	ج.م. 16,400.00	ج.م. 113,800.00

Remaining

ج.م. 38,400.00 ح.م. 32,000.00 ح.م. 25,600.00 ح.م. 24,000.00 ج.م. 0.00 ج.م. 0.00 ج.م. 16,800.00 ج.م. 16,800.00 ح.م. 16,000.00 ج.م. 0.00 ج.م. 0.00 ج.م. 12,000.00 ج.م. 12,000.00 ع.م. 12,000.00 ع.م. 0.00 ج.م. 0.00 ج.م. 0.00 5.م. 8,000.00 ج.م. 6,400.00 ج.م. 0.00 ج.م. 4,800.00 ج.م. 0.00 ج.م. 224,800.00