

ID	0	Task Name	Duration	Start	Finish	
مبر Week of 20	ديس					
8	\checkmark	Data and Process Modeling	2 days?	71/17/7 . 1	ث ۲۲/۱۲/۲۰	
12	✓	Project Architecture	3 days	خ ۲۰/۲۱/۱۲	YA/1Y/Y• 1	
مبر Week of 27	ديس			N / IN N IN	N . 1 . N 10	
12	√	Project Architecture	3 days	خ ۲۰/۲۱/۱۲	YA/1Y/Y• 1	
ناير Week of 10	ي	Otrodont Markets	5 4		o / 1/01 l	
22		Student Module	5 days	خ ۲۱/۱۰۱۱ خ	۲۰/۰۱/۲۱ ۱	
نابر Week of 17	ب	Chindana Maduda	E dava	141 N/V1 ·	V / \/V\	
22		Student Module	5 days	خ ۲۱/۱۰/۱ خ	۲۰/۰۱/۲۱ ۱	

Predecessors	Actual Start	Actual Finish	Resource Names
7	Y1/1Y/Y · 1	ث ۲۲/۱۲/۲۰ ۱ ۲۸/۱۲/۲۰	
	خ ۲۶/۱۲/۲۰	17/11/11	mohamed osama;mohamed
	خ ۲٤/۱۲/۲۰	71/17/7 . 1	mohamed osama;mohamed
21SS	خ ۲۱/۰۱/۲۱ خ	NA	mohamed osama
21SS	خ ۲۱/۱۰/۱۱	NA	mohamed osama